28/08 - GitHub - Escopo, Mapa de Tecnologias, Matriz de Habilidades e Cronograma

29/08 - Início da formulação do MVP

04/09 - MVP

29/08 - Início da criação do Mockup - Figma

12/09 - Mockup

14/09 - Início da gravação do Vídeo de Apresentação (P1)

16/09 - Edição do vídeo final

18/09 - Entrega P1 (MVP e Mockup)

19/09 - Alterações possivelmente necessárias no MVP

21/09 - Configuração do Trello - Product Backlog, Backlog refinado, listas TO DO, DOING e DONE

30/09 - Sprint 1 - Fornecer conexão com o servidor

21/09 - Sprint planning

21/09 - Documentação da Sprint no Trello e início da execução

30/09 - Sprint 1 revisão e retrospectiva

07/10 - Sprint 2 - Início do desenvolvimento da IA e automação com Selenium

30/09- Sprint planning

30/09 - Documentação da Sprint no Trello e início da execução

07/10 - Sprint 2 revisão e retrospectiva

14/10 - Sprint 3 - Continuação do desenvolvimento da IA e automação com Selenium

07/10- Sprint planning

07/10 - Documentação da Sprint no Trello e início da execução

14/10 - Sprint 3 revisão e retrospectiva

21/10 - Sprint 4 - Testes da análise de IA, testes da automação Selenium e início do desenvolvimento do site

14/10- Sprint planning

14/10 - Documentação da Sprint no Trello e início da execução

21/10 - Sprint 4 revisão e retrospectiva

28/10 - Sprint 5 - Continuação do desenvolvimento do site

21/10- Sprint planning

21/10 - Documentação da Sprint no Trello e início da execução

28/10 - Sprint 5 revisão e retrospectiva

11/11 - Sprint 6 - Junção para a solução final, testes e correções

28/10- Sprint planning

28/10 - Documentação da Sprint no Trello e início da execução

11/11 - Sprint 6 revisão e retrospectiva

18/11 - Sprint 7 - Vídeo apresentação do projeto e demonstração

11/11- Sprint planning

11/11 - Documentação da Sprint no Trello e início da execução

18/11 - Sprint 6 revisão e retrospectiva

18/11 - Entrega P2 (Vídeo apresentação do projeto e demonstração)